

«Медицинское волонтерство»

Автор проекта:

1. Иванова Марина Викторовна
(6 курс, лечебный факультет, 76 группа)
2. Буйновская Елизавета Александровна (ординатор 1 года обучения кафедры стоматологии)
3. Ваулина Кристина Игоревна
(директор Волонтерского центра)

Консультант проекта:

Чиж Иван Михайлович, д.м.н.,
проректор по общественным связям и
воспитательной работе

1. Постановка проблемы:

1. Нехватка младшего медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях города Москвы;

2. Проблема профориентации выпускников медицинских классов и школ;

2. Цель проекта:

1. Популяризация медицинского волонтерства среди выпускников школ

3 Задачи проекта:

1. Знакомство выпускников школ и студентов младших курсов медицинских ВУЗов с будущей специальностью
2. Просветительская работа о факультетах среди выпускников школ
3. Расширение часов практических занятий на клинических базах Университета, в рамках волонтерской деятельности

4. Участники

Выпускники медицинских классов и школ, студенты младших курсов Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

5. Общий замысел

Врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет на себя ответственность за жизнь человека. Это самая благородная, гуманная и необходимая профессия. Качества, которыми должен обладать врач, разнообразны. Врач должен любить людей, соблюдать врачебную этику, быть спокойным, внимательным и чутким, смелым, самоотверженным и трудолюбивым. А самое главное, врач должен быть милосердным. Одинаково душевно и трепетно относится ко всем больным.

И прививать эти качества нужно не только во время учебы, но и закладывать во время процесса выбора будущей специальности. Волонтерская деятельность в Университетских клинических больницах (далее Киники) направлена на знакомство с системой здравоохранения, а так же оказание помощи младшему медицинскому персоналу.

6. Основные этапы проекта:

1. Подготовительный этап

2. Проведение занятий в формате живого общения с аудиторией

3. Работа волонтеров в Клиниках

4. Получение отзывов о работе волонтеров от руководства Клиник. Подведение итогов.

Список работ в рамках каждого этапа:

1. Подготовительный этап.

- Согласование деталей работы волонтеров с главными врачами Клиник;
- Разработка тематических пособий и мультимедийных презентаций о факультетах ВУЗа;

- Составление план-графика лекций в медицинских классах и школах при Первом МГМУ им. И.М.Сеченова;
 - Набор волонтеров для проведения лекций
2. Проведение занятий в формате живого общения с аудиторией
- Изложение подготовленного материала;
 - Общение с аудиторией (вопрос-ответ) ;
 - Проведение анкетирования среди школьников о заинтересованности в волонтерской деятельности;
 - Подписание согласия родителей на занятие волонтерской деятельностью;
 - Составление единой базы данных волонтеров;
 - Распределение волонтеров по Клиникам.
3. Работа волонтеров в Клиниках
- Проведение вводного инструктажа, правил поведения и ознакомления с распорядком работы Клиник;
 - Посещение волонтеров Клиник;
 - Ведение дневника волонтера для учета часов работы и оценки волонтерской деятельности
4. Получение отзывов о работе волонтеров от руководства Клиник. Подведение итогов.
- Подведение итогов работы волонтеров;
 - Изготовление поощрительных сувениров;
 - Изготовление сертификата с указанием количества отработанных волонтерских часов, для дальнейшего предоставления его в приемную комиссию Университета
 - Награждение волонтеров и вручение сувенирной продукции
 - Обсуждение всех плюсов и минусов данного проекта для дальнейшего его усовершенствования

7. Ресурсное обеспечение (кадровые материалы):

1. Медиаоснащение:

- проектор;
- экран для проектора

2. Канцелярские товары:

- бумага
- бланки для анкет
- папки (А4)

3. Финансовые средства

- изготовление поощрительных сувениров
- изготовление сертификата о количестве волонтерских часов

4. Кадровый состав

- волонтеры
- сотрудники центра
- координаторы групп
- сотрудники Клиник

8. Результаты

1. Увеличение заинтересованности школьников в будущей профессии, обучении в медицинском ВУЗе и участии в волонтерской деятельности.

2. Увеличение числа добровольцев в медицинских учреждениях

3. Создание команды добровольцев, готовых работать в системе здравоохранения, оказывая посильную помощь

9. Календарный план

План мероприятия	
Сентябрь	<ul style="list-style-type: none">• Согласование деталей работы волонтеров с главными врачами Университетских клинических больниц;• Разработка тематических пособий и мультимедийных презентаций о факультетах ВУЗа;• Составление план-графика лекций в медицинских классах и школах при Первом МГМУ им. И.М.Сеченова;• Набор волонтеров для проведения лекций
Октябрь	<ul style="list-style-type: none">• Изложение подготовленного материала;• Общение с аудиторией(вопрос-ответ) ;• Проведение анкетирования среди школьников о заинтересованности в волонтерской деятельности;• Подписание согласия родителей на занятие волонтерской деятельностью;• Составление единой базы данных волонтеров;• Оформление дневника волонтера;• Распределение волонтеров по Университетским клиникам.
Ноябрь	<ul style="list-style-type: none">• Проведение вводного инструктажа, правил поведения и ознакомления с распорядком работы клиник;• Посещение волонтеров Университетских клиник;• Ведение дневника Волонтера для учета часов работы и волонтерской деятельности
Декабрь	<ul style="list-style-type: none">• Посещение волонтеров Университетских клиник;• Ведение дневника Волонтера для учета часов работы и волонтерской деятельности
Январь	<ul style="list-style-type: none">• Посещение волонтеров Университетских клиник;• Ведение дневника Волонтера для учета часов работы и волонтерской деятельности;

Февраль	<ul style="list-style-type: none"> • Посещение волонтеров Университетских клиник; • Ведение дневника Волонтера для учета часов работы и волонтерской деятельности
Март	
Апрель	<ul style="list-style-type: none"> • Подведение итогов работы волонтеров; • Изготовление поощрительных сувениров; • Изготовление сертификата с указанием количества отработанных волонтерских часов • Награждение волонтеров;
Май	<ul style="list-style-type: none"> • Подведение итогов проекта; • Обсуждение всех плюсов и минусов данного проекта для дальнейшего его усовершенствования